

Brasco Hydrogen Network Execution Plan v4

Uitvoerbaar bedrijfs- en netwerkplan met rollen, planning, prioriteiten en schaalbare uitvoering.

1. Kernmissie

Binnen 12 maanden een zichtbaar Europees netwerk bouwen rond waterstofinfrastructuur, opslag, logistiek en energietransitie. Domeinen worden ondersteunende assets en niet het primaire product.

2. Focusportfolio

Actieve focus: - hydrogeninfrastructure.eu - waterstof.io - groenewaterstof.com - h2corenetwork.nl - hynetwork.eu Review na 6 maanden: - LOHC portfolio Parkeren: - h2con* - h2cone* - gridh2* - hp-storage* - hp-hub* - liquidh2logistics*

3. Prioriteitenmatrix

Hoog impact / lage moeite: - LinkedIn netwerk - Contactdatabase - Nieuwsmonitoring - Content publiceren Hoog impact / hoge moeite: - Community bouwen - Nieuwsbrief - Partnerships Lage impact: - Meerdere websites bouwen - Logo's perfectioneren - Extra domeinen ontwikkelen

4. Rollenmodel

Strategie: richting bepalen, kansen beoordelen. Netwerk: contacten onderhouden. Content: posts, visuals, rapporten. Research: bedrijven, projecten, subsidies. Administratie: CRM en opvolging.

5. Dagelijkse Checklist (2 uur)

30 min: nieuwe connecties. 30 min: reageren op berichten. 30 min: onderzoek. 30 min: content publiceren of voorbereiden.

6. Wekelijkse Checklist

Maandag: planning. Dinsdag: bedrijvenonderzoek. Woensdag: content. Donderdag: netwerkgesprekken. Vrijdag: analyse en rapportage.

7. Maandelijks Doelen

Maand 1: 200 contacten. Maand 2: kennisbibliotheek. Maand 3: eerste rapport. Maand 4-6: communityvorming. Maand 6-12: monetisatie testen.

8. CRM Ontwerp

Contacten: naam, functie, bedrijf, land. Scores: invloed, relevantie, samenwerking, bereik. Status: nieuw, actief, partner, prospect.

9. Top Doelgroepen

Projectmanagers waterstof. Innovatiemanagers. Business developers. Investeerders. Onderzoekers. Consultants. Havenbedrijven. Netbeheerders.

10. Contentmachine

Nieuws → Analyse → Idee → Concept → Controle → Publicatie. Mens blijft eindredacteur.

11. AI Automatisering

Automatisch: nieuws verzamelen, samenvatten, suggesties. Handmatig: relaties, gesprekken, vertrouwen, deals.

12. Impact versus Tijd

Eerste 90 dagen: 80% netwerk. 20% content. Daarna: 60% netwerk. 20% content. 20% community.

13. Afbeeldingsbibliotheek

Prompt A: European hydrogen backbone network, executive infographic. Prompt B: Hydrogen infrastructure investment map Europe. Prompt C: Future clean energy storage ecosystem. Prompt D: Hydrogen logistics corridor Rotterdam Germany. Prompt E: Industrial hydrogen cluster visualization.

14. KPI Dashboard

Per week: 10-20 connecties. 5 reacties. 1 post. Per maand: 50-100 contacten. 3 gesprekken. 1 kennisdocument.

15. Risico's

Te veel domeinen tegelijk. Te veel websites tegelijk. Te weinig netwerkactiviteit. Volledige automatisering zonder menselijk contact.

16. Top 100 Organisaties (Categorieën)

Nederland: havens, netbeheerders, energiebedrijven. België: waterstofclusters en logistiek. Duitsland: industrie, opslag en infrastructuur. Per categorie later uitbreiden naar concrete bedrijven.

17. Top Functies

Hydrogen Program Manager. Business Development Manager. Innovation Lead. Infrastructure Director. Energy Transition Manager. Hydrogen Consultant. Research Lead.

18. Financieel Model

Netwerk → Autoriteit → Gesprekken → Kansen → Partners → Omzet. Focus eerst op netwerkwaarde.

19. Overdraagbaarheid

Nieuwe collega moet binnen 30 minuten begrijpen: - missie - focusdomeinen - dagelijkse taken - KPI's - workflow

20. Einddoel

500+ relevante contacten. 50+ actieve relaties. 10+ strategische partners. Sterke positie in Europese waterstofinfrastructuur.